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Акт  №   18
От 14 августа 2014 года                                                                       г.Кореновск  

По результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности, а так же эффективного и целевого использования бюджетных средств за период с 2011-2013 годы:

-Новоберезанским сельским поселением при строительстве газопровода поселка Анапского, ремонте  автомобильных дорог местного значения;

-Кореновским городским поселением при строительстве газопровода поселков Мирного, Свободного»:
- администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района;

     Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.2.1  плана работы Контрольно-счетной    палаты    муниципального      образования  Кореновский   район   на 2014 год,   распоряжение председателя    Контрольно-счетной    палаты    муниципального      образования  Кореновский   район   от  16 июня 2014 года   № 33-р.
     Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, а также средств, полученных бюджетом Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, из иных источников, предусмотренных законодательством для проведения мероприятий по строительству газопровода поселка Анапского, ремонту  автомобильных дорог местного значения. 
Состав ответственных исполнителей: инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский  район  Ю.И.Милютин,  инспектор  Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район Е.В. Болобан.  
     Проверяемый период: с 01.01.2011г.  по  31.12.2013г.
Вопросы контрольного мероприятия:
-проверка эффективного использования средств бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, а также средств, полученных бюджетом Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, из иных источников, предусмотренных законодательством для проведения мероприятий по строительству газопровода поселка Анапского, ремонту  автомобильных дорог местного значения; 
- проверка целевого использования средств бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, а также средств, полученных бюджетом Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, из иных источников, предусмотренных законодательством для проведения мероприятий по строительству газопровода поселка Анапского, ремонту  автомобильных дорог местного значения; 
-проверка фактического наличия выполненных работ, оказанных услуг, поставляемых товаров, полученных в результате расходования средств бюджета Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, а также средств, полученных бюджетом Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, из иных источников, предусмотренных законодательством для проведения мероприятий по строительству газопровода поселка Анапского, ремонту  автомобильных дорог местного значения;
     Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16.06.2014г. по 31.07.2014г.
     Характеристика объекта контрольного мероприятия:

     Администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновский район  (далее      администрации Новоберезанского сельского поселения) является исполнительным органом местного самоуправления. 


Администрации Новоберезанского сельского поселения осуществляет свою деятельность на основании устава.

    Юридический адрес: 353156, Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Пионерская, 9.
       В   результате  выборочной проверки  установлено  следующее:
1. На проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Новоберезанском сельском поселении за период с 2011 по 2013 годы было предусмотрено 11 148 876,60 рублей, в результате проведения конкурсных мероприятий по размещению заказа получена экономия в сумме 6111,58 рублей, то есть заключено договоров по ремонту автомобильных дорог в период 2011-2013 годы на сумму 11 142 765,02 рублей.  В результате проверки установлено, что фактически принято и оплачено  работ  на сумму 11 141 010,02 рублей или 100,0 %.

 Бюджетные ассигнования, использованные в ходе реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог за период 2011-2013 годы Новоберезанским сельским поселением, представлены в таблице № 1
таблица№1
	Год
	Средства краевого бюджета, руб.

	Средства местного бюджета, руб.
	Исполнено,  руб.
	Неисполненные назначения, руб.
	Процент исполнения,%

	2011 год
	1996907,02
	920218,00
	2197125,00
	-
	100

	2012 год
	3595098,00
	399570,00
	3994668,00
	-
	100

	2013 год
	3806296,00
	422921,00
	4229217,00
	-
	100

	Итого
	9398301,20
	1742709,00
	11141010,02
	
	100


В ходе проверки были рассмотрены все договора и муниципальные контракты Новоберезанского сельского поселения Кореновский район, финансируемые из бюджета поселения, а также бюджета Краснодарского края на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог в период с 2011 по 2013 г. Сведения по ним представлены в таблице № 2:
таблице № 2
	Номер и дата муниципального контракта, договора
	Подрядчик
	Предмет договора, муниципального контракта
	Цена, руб.
	Дата оплаты

	Контракт от 28.06.2011 № МК-1


	ООО «РегионДорСтрой»
	«Ремонт автомобильных дорог»

ул. Пионерская от ул. Северной до ул. Садовой в п. Комсомольском
	993247,00
	17.08.2011г.

21.10.2011г.



	Контракт от 25.10.2011 № МК-101


	ЗАО «ДСУ-92»
	«Текущий(ямочный)ремонт асфальтобетонного покрытия дорог»

пос. Комсомольский: 

ул. Широкая,

 ул. Центральная,

 ул. Мира, 

ул. Школьная,

 ул. Садовая, 

ул. Зеленая

п. Новоберезанский:

 ул. Пионерская,

 ул. Широкая,

 ул. Восточная, 

ул. Центральная
	497500,00
	23.12.2011г.

	Контракт от 19.07.2012 № МК-2


	ООО «РегионДорСтрой»
	«Ремонт автомобильных дорог»

- ул. Чапаева от а/д п. Комсомольский-х. Анапский (ПК0+00) до ПК3+75 в п. Братском;

- пер. Свободный от ул. Зеленой до ул. Садовой в п. Братском;

- ул. Строителей от дома № 12 (ПК0+00) до ПК2+10 в п. Комсомольском;

- ул. Труда от а/д Подъезд к п. песчаный до дома № 133 в п. Раздольном;

- ул. Луговая от а/д п. Комсомольский- х. Анапский до дома № 25 в п. Комсомольском.
	3440115,00
	23.08.2012г.

24.08.2012г.

11.09.2012г.

	Контракт от 26.10.2011 № МК-5


	ООО «РегионДорСтрой»
	«Ремонт автомобильных дорог»

- проезд Широкого от а/д п. Комсомольский – х. Анапский до дома № 27 в п. Комсомольском;

- ул. Фестивальная от ул. Мурадова до дома № 31 в п. Новоберезанском
	1233077,00
	13.12.2011г.

29.12.2011г.

	Контракт от 13.07.2012 № МК-1


	ООО «РегионДорСтрой»
	«Ремонт проезда от ул. Строителей к дворовым территориям многоквартирных домов №2, № 4 по ул. Строительной в п. Новоберезанском.
	554553,00
	14.08.2012г.

21.092012г.

	Контракт от 08.07.2013г. № 0318300007713000002-0238430-01


	ООО «РегионДорСтрой»
	- ремонт проезда от ул. Строительной к дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Пионерской в п. Новоберезанском;

- от проезда Пионерского  к дворовой территории многоквартирного дома № 5 по проезду Пионерский в п. Новоберезанском;

- проезда от ул. Центральной к дворовым территориям многоквартирных дома № 13 по ул. Центральной, № 6 по проезду Пионерский в п. Новоберезанском;

- проезда от ул. Ценральной к дворовым территориям многоквартирных домов № 2, № 6, № 8, № 10 по ул Пионерской в п. Новоберезанском;

-проезда от ул. Дачной к дворовым территориям многоквартирных домов № 2, № 4, № 6 по ул. Дачной пос. Новоберезанском
	4229217,00
	16.10.2013г.

07.11.2013г.

	Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ  от 04.10.2011 год №МК-92


	ЗАО «ДСУ-92»
	Текущий ремонт гравийного покрытия дороги по ул.Советской пос. Новоберезанский Кореновского района
	193301,02
	11.11.2011г.

	Итого
	11141010,02
	


В ходе проверки договоров, контрактов по ремонту автомобильных дорог установлено:

1. При проведении конкурсных мероприятия для заключения договоров по ремонту автомобильных дорог  соблюдались нормы Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. На момент заключения договоров, контрактов  бюджетом Новоберезанского сельского поселения предусмотрены лимиты бюджетных обязательств.

3. Обязательства по договорам, контрактам по ремонту автомобильных дорог сторонами выполнены в полном объеме, нарушений по срокам выполнения работ, а также оплате выполненных работ не установлено.  

По принятым и оплаченным работам проведен комиссионный осмотр выполненных  работ по ремонту автомобильных дорог, комиссией в составе:   П.С. Тыртычный – заместитель главы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; Е.В. Швайка – начальника финансового отдела Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; С.И. Булан – ведущий специалист администрации Новоберезанского  Кореновского района.  По результатам проведенного осмотра составлен акт №1, от 29.07.2014 года, в ходе проведения осмотра производилась фотосьемка.   В результате визуального осмотра выборочных участков отремонтированного дорожного покрытия, дефектов не установлено.
2. Строительство газопровода низкого давления поселка Анапского Новоберезанского сельского  поселения Кореновского района:

В рамках полномочий предусмотренных п. 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. N131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Новоберезанским сельским поселением поведены  мероприятия в границах поселения по газоснабжению поселка Анапского Новоберезанского сельского поселения Кореновского района.

На проведение мероприятий по газоснабжению в Новоберезанском сельском поселении в 2012 году было предусмотрено 3815290,00 рублей. В результате проведения конкурсных мероприятий по размещению заказа  сумма заключенного договора не изменилась. Договор на строительство газопровода низкого давления поселка Анапского Новоберезанского сельского  поселения Кореновского района заключен на  сумму 3815290,00 рублей.  В результате проверки установлено, что фактически принято и оплачено  работ  на сумму 3815290,00 рублей или 100,0 %. 
В ходе проведения проверки по объекту «Строительстве газопровода поселка Анапского» проведены следующие мероприятия:
2.1. Осуществлен визуальный осмотр надземных частей газопроводов низкого давления поселка Анапского Новоберезанского сельского  поселения Кореновского района комиссией в составе:   П.С. Тыртычный – заместитель главы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; Е.В. Швайка – начальника финансового отдела Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; С.И. Булан – ведущий специалист администрации Новоберезанского  Кореновского района.  По результатам проведенного осмотра составлен акт  от 29.07.2014 года №1.   Дефектов не установлено.

2.2. В ходе проверки контракта по строительству газопровода низкого давления пос.Анапский установлено:

2.2.1. При проведении конкурсных мероприятия для заключения контракта по строительству газопровода низкого давления пос.Анапский соблюдались нормы Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2.2. На момент заключения контракта бюджетом Новоберезанского селького поселения предусмотрены лимиты бюджетных обязательств.

2.2.3.Обязательства по контракту на строительство газопровода низкого давления пос.Анапский сторонами выполнены в полном объеме, нарушений по срокам выполнения работ, а также оплате выполненных работ заказчиком не установлено. 

          2.3. Проектно-сметную документацию изучал и анализировал привлеченный специалист Галяутдинов Сергей Фаридович.  Привлеченным специалистом установлено следующее: при изучении акта о приёмке выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-2 выявлено, что стоимость материалов по прайс-листам рассчитывалась по формуле: стоимость материалов, разделённая на общеотраслевой средневзвешенный индекс и умноженное на повышающий коэффициент 1.04. Обоснования применения повышающего коэффициента не представлено. Из стоимости материалов не извлечена сумма НДС.  В тоже время НДС начислен в итоговых позициях сметы, что  привело к завышению сметной стоимости на 565649,70 рублей. Выявлено расхождение базовой стоимости работ, что  привело к завышению сметной стоимости на 12790,15 рублей.

Выводы.


Установлены следующие нарушения и недостатки:

1.В результате включения в сметную стоимость, стоимости материалов с НДС, необоснованного применения повышающего коэффициента, расхождение базовой стоимости работ  завышена сметная стоимость объекта на 578439,85 рублей.

Приложения к акту:

1. Заключение специалиста на 8  листах.

Разъясняем, что проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе  предоставить в  Контрольно-счетную палату муниципального образования Кореновский район  возражения по акту проверки в течение десяти рабочих дней  и обратиться  с жалобой на действия (бездействия) Контрольно-счетной палаты в Совет муниципального образования Кореновский район в течение указанного срока.
Инспектор Контрольно-счетной палаты

муниципального образования Кореновский район                      Ю.И.Милютин

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Кореновский район               Н.Ф.Краснокутская           
Глава 

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                   В.В. Шевченко           
